

**PLAN DZIAŁANIA ARESZTU ŚLEDZEGO W BYDGOSZCZY NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA  
DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI  
W LATACH 2024– 2025,**

W celu zniwelowania barier architektonicznych i wszelkich utrudnień dla osób ze szczególnymi potrzebami w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy (zwłaszcza osadzonych z niepełnosprawnością ruchową) ustalono harmonogram prac do realizacji (uwzględniając wszelkie możliwości finansowe jednostki).

- 1 Zmodernizować i wyposażać pomieszczenie toalety w sali widzeń w budynku Pawilonu C AŚ w Bydgoszczy w celu przystosowania do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - przewidywany termin realizacji do końca roku 2025;
- 2 Zmodernizować i wyposażać pomieszczenie toalety w budynku administracji (przyjęcia, zwolnienia osadzonych) w celu przystosowania dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - przewidywany termin realizacji do końca roku 2025;
- 3 Zakup platform schodowych do budynków na terenie jednostki - zakup zostanie dokonany po otrzymaniu środków finansowych na zakupy inwestycyjne w § 6060.
- 4 Zakup 2 prznośnych ramp pojazdowych dla wózków inwalidzkich - przewidywany termin realizacji do końca roku 2024;
- 5 Dalsze niwelowanie barier architektonicznych poprzez stosowanie zasad uniwersalnego projektowania w ramach planowanych inwestycji i remontów – zadanie ciągłe.
- 6 W zakresie dostosowania stanowiska komputerowego dla osób niedowidzących, niemówiących i niedosłyszących (dostępność aktów prawnych np.: BIP) w oprogramowanie i sprzęt zakupić:
  - przezroczyste naklejki brajlowskie na klawiaturę komputerową,
  - słuchawki dla niedosłyszących;
  - specjalistyczne oprogramowanie dla niedowidzących z tłumaczem głosowym;przewidywany termin realizacji do końca roku 2024;
- 7 Zakup 6 przenośnych pętli indukcyjnych do Aresztu Śledczego oraz Oddziałów Zewnętrznych (wsparcie osób słabosłyszących) – przewidywany termin realizacji do końca czerwca 2024 roku;
- 8 Zakup infokiosków wraz z oprogramowaniem zarządzającym wyświetlaniem treści oraz zabezpieczeniem elektronicznym (zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej) do biura przepustek OZ i AŚ oraz w poczekalni osób oczekujących na widzenia - zakup zostanie dokonany po otrzymaniu środków finansowych.
- 9 Zapewnienie dostępności cyfrowej treści umieszczanych na stronie jednostki – czynności realizowane na bieżąco.
- 10 Zakup krzesel przysznycowych dla niepełnosprawnych z przeznaczeniem do montażu w celach i łazniach - w zależności od potrzeb do bieżącej realizacji.
- 11 Modernizacja cel dla osadzonych niepełnosprawnych - zakup poręczy, uchwytów, krzesel przysznycowych, sprzętu kwaterunkowego – w zależności od potrzeb do bieżącej realizacji.
- 12 Wymiana drzwi w łazni pawilonu A dostosowanych dla osadzonych niepełnosprawnych - przewidywany termin realizacji do końca roku 2024;

Prace te są ściśle związane z organizacją i prowadzeniem oddziaływań wobec osób niepełnosprawnych odbywających karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce i mają na celu ułatwienie codziennego funkcjonowania tej grupy osadzonych jak również osobom przybywającym do jednostki z zewnątrz (interesanci, adwokaci, rodziny osadzonych i tymczasowo aresztowanych).

**Koordynator ds. dostępności Aresztu Śledczego w Bydgoszczy:**

**mjr Marcin Gastecki**

**Specjalista Działu Kwatermistrzowskiego  
Aresztu Śledczego w Bydgoszczy**

SPECJALISTA  
Działu Kwatermistrzowskiego  
Aresztu Śledczego w Bydgoszczy  
mjr Marcin Gastecki